

LAG Regionalentwicklung Oberallgäu - Aktionsplan 2015-22; Stand 01.02.2023

Teil 1: Aktivitäten der LAG allgemein

x = Aktivitäten (ggf.: Anzahl, Ist/Soll); E = Ende der Aktivität, Ergebnis liegt vor

	Zielvorgabe erreicht
	Ziel leider nicht erreicht
	Wir arbeiten (noch) daran / im Jahr nachgeholt

Allgemeine Aktivitäten der LAG und Monitoring/Evaluierung	I/2015	II/2015	III/2015	IV/2015	2015	I/2016	II/2016	III/2016	IV/2016	2016	I/2017	II/2017	III/2017	IV/2017	2017	2015-2017
Mitgliederversammlung (inkl. Monitoring)	--/--	1/1	--/--	--/--	1/1	-/1	1/-	--/--	--/--	1/1	1/1	--/--	--/--	--/--	1/1	3/3
Sitzung Entscheidungsgremium (inkl. Beirat)	--/--	1/1	--/1	1/1	2/3	--/--	1/1	--/--	1/1	2/2	--/1	1/1	--/--	1/1	2/3	6/8
Umzug Geschäftsstelle	x/--	x/--	x/--	x/--	x/x	x/x	E/E			erl.					erl.	erl.
Erfassen Daten für Monitoring und Evaluierung	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	--/x	--/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x
Jahresbericht Vorjahr	--/x	--/x	--/--	--/--	x/x	--/x	x/--	--/--	--/--	x/x	x/x	--/--	--/--	--/--	x/x	x/x
Bericht Umsetzungsstand LES (Monitoring)	--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	--/x	x/--	--/--	--/--	x/x	x/x	--/--	--/--	--/--	x/x	x/x

Beiträge zu Entwicklungsziel Nr. 4 (ohne Startprojekte)	I/2015	II/2015	III/2015	IV/2015	2015	I/2016	II/2016	III/2016	IV/2016	2016	I/2017	II/2017	III/2017	IV/2017	2017	2015-2017
HZ 4.1 Geschäftsführung der Lokalen Aktionsgruppe	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x
HZ 4.1 Erarbeiten internes Qualitätsmanagement-System	x/x	x/x	x/E	x/-	x/E	x/--	--/--	--/--	--/--	x/E					x/E	x/E
HZ 4.1 Erarbeiten Konzept für Nachbetreuung von Projekten	--/--	x/--	x/-	x/x	x/x	x/x	--/E	--/--	--/--	--/E					nicht erl.	nicht erl.
HZ 4.2 Mitwirkung Durchführung Ideenwettbewerb	x/x	E/E			E/E					erl.					erl.	erl.
HZ 4.2 Aufbau Datenbank für Projektideen-Management	--/--	x/x	x/x	x/E	x/E	--/--	--/--	--/--	x/--	x/E		x/--	x/--		x/E	x/E
HZ 4.2 Durchführung von Erstberatungen	--/7	8/7	8/8	2/8	18/23	3/7	0/8	9/7	6/8	18/30	11/7	3/8	2/7	6/8	22/30	58/83
HZ 4.2 (ab 2017): Durchführung von Projektberatungen (Soll: 352h/Q)											183:50	145:35	155:30	124:00	608:55	
HZ 4.2 Angebot regelmäßiger Sprechstunden	5/6	6/6	6/6	6/6	18/18	5/6	3/3	1/3	1/3	10/15	2/3	1/3	0/3	0/3	3/12	31/45
HZ 4.3 Erarbeiten Konzept zur Beteiligung von Jugendlichen	--/--	x/x	x/x	x/E	x/E	--/--	--/--	--/--	--/--	--/E					nicht erl.	nicht erl.
HZ 4.3 Erarbeiten Kommunikationskonzept erweitert	x/x	x/x	x/E	x/--	x/E	E/--				erl.					erl.	erl.
HZ 4.3 (ab 2017): Fortschreibung Kommunikationskonzept erweitert												-/x			--/x	--/x
HZ 4.4 Teilnahme Treffen Netzwerk Regionalentwicklung Allgäu	2/1	1/1	1/1	3/1	5/3	1/1	2/1	1/1	2/1	6/4	0/1	1/1	2/1	2/1	5/4	16/11
HZ 4.4 Erarbeiten Kooperationskonzept	x	x/E	x/--	x/--	x/E					nicht erl.					nicht erl.	nicht erl.
HZ 4.4 Beteiligung Treffen Netzwerk überregional (DVS, Bayern)	0/1	0/0	1/1	0/0	1/1	0/1	--/--	2/1	2/0	4/2	1/-	-/1	--/--	--/1	1/2	6/5

Öffentlichkeitsarbeit	I/2015	II/2015	III/2015	IV/2015	2015	I/2016	II/2016	III/2016	IV/2016	2016	I/2017	II/2017	III/2017	IV/2017	2017	2015-2017
Informationsmaterial und Ausstellung "LES"	x/x	x/E	x/x	x/x	x/E	--/--	--/--	--/--	--/--	--/E	--/E	--/E	--/E	--/E	nicht erl.	nicht erl.
Pressemitteilungen	3/3	7/3	6/3	4/3	17/9	0/3	2/3	8/3	3/3	13/12	1/3	1/3	4/3	3/3	9/12	39/33
Newsletter "Rundbrief"	1/1	1/1	3/1	3/1	7/3	0/1	1/1	2/1	1/1	4/4	1/1	1/1	1/1	1/1	4/4	15/11
Flyer	x/x	x/x	x/E	x/x	x/E	E/x	--/E			erl.					erl.	erl.
Broschüre bisherige Projekte	x/x	x/x	x/E	x/x	x/E	x/x	--/E			erl.					erl.	erl.
Internet: Anpassung Struktur	--/--	--/--	--/x	x/--	x/x	--/--	--/x	--/--	--/--	--/x	--/--	x/x	--/--	--/--	nicht erl.	nicht erl.
Ausgewählte Messen (z.B. Allgäuer Festwoche)	--/--	--/--	x/x	--/--	x/x	--/--	x/-	x/x	--/--	x/x	x/--	--/--	--/x	--/--	x/x	x/x
Umsetzung Kommunikationskonzept erweitert				x/x	x/x	x/x	--/x	--/x	--/x	--/x	--/x	-/x	--/x	--/x	nicht erl.	nicht erl.

LAG Regionalentwicklung Oberallgäu - Aktionsplan 2015-19; Stand 20.12.2019

Teil 2: Aktivitäten betreffend die drei Arten der Zielerreichung

x = Aktivitäten (ggf.: Anzahl, Ist/Soll); E = Ende der Aktivität, Ergebnis liegt vor

	Zielvorgabe erreicht
	Ziel leider nicht (rechtzeitig) erreicht
	Wir arbeiten (noch) daran / im Jahr nachgeholt

Zielerreichung durch Projekte	I/2015	II/2015	III/2015	IV/2015	2015	I/2016	II/2016	III/2016	IV/2016	2016	I/2017	II/2017	III/2017	IV/2017	2017	2015-2017
Projekte im Entscheidungsgremium (Startprojekte und weitere Projekte)	--/--	2/5	0/5	4/5	6/15	0/5	2/0	0/5	4/0	6/10	0/3	5/3	--/--	4/3	9/9	21/34
Beantragte Projekte (Startprojekte und weitere Projekte)		1/--	2/5	2/10	5/15	0/5	--/--	2/5	1/0	3/10	0/3	5/3	2/0	0/3	7/9	15/34
davon: beantragte Kooperationsprojekte			0/3	1/3	1/6	0/2	--/--	1/2	-/-	1/4	0/1	2/1	1/0	0/0	3/2	5/12
davon: unter Federführung der LAG OA			--/--	1/1	1/1	--/--	--/--	0/1	-/-	0/1	--/--	0/1	--/--	--/--	0/1	1/3

Zielerreichung durch "Animation"	I/2015	II/2015	III/2015	IV/2015	2015	I/2016	II/2016	III/2016	IV/2016	2016	I/2017	II/2017	III/2017	IV/2017	2017	2015-2017
Moderation Projektgruppentreffen	0/1	0/1	1/1	1/1	2/3	2/2	0/2	0/2	0/2	2/8	0/2	0/2	0/2	0/2	0/8	4/19
Seminare, Vorträge, Exkursion	0/1	1/1	1/1	1/1	3/3	2/2	1/2	2/2	1/2	6/8	0/2	0/2	2/2	1/2	3/8	12/19
Mitarbeit in Gremien von Partnern	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x
Umsetzung Konzept zur Einbindung Jugendlicher						--/x	--/x	--/x	--/x	--/x					nicht erl.	nicht erl.

Zielerreichung durch Projektauswahlkriterien	I/2015	II/2015	III/2015	IV/2015	2015	I/2016	II/2016	III/2016	IV/2016	2016	I/2017	II/2017	III/2017	IV/2017	2017	2015-2017
Anwendung der Projektauswahlkriterien	--/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x
Infoblatt für Projektträger	--/x	x/E	--/E		erl.					erl.					erl.	erl.

LAG Regionalentwicklung Oberallgäu - Aktionsplan 2015-19
Teil 3: Aktivitäten betreffend die Startprojekte
Stand 20.12.2019, s. Anmerkung vom Mai 2018!

(noch) nicht umgesetzt
wird betreut
läuft über LEADER
läuft (ohne LEADER)
Gesamtauswertung, d.h. nur 1 Farbe pro Zeile!
grau = urspr. Planung
Eintragen: "EGxx", ("VZ" = Zust. zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn), "Bewilligung", "Schluss-VN"

Startprojekte zu Regionalem Entwicklungsziel 1	I/2015	II/2015	III/2015	IV/2015	2015	I/2016	II/2016	III/2016	IV/2016	2016	I/2017	II/2017	III/2017	IV/2017	2017	2015-2017
1.1.1 Mehr bio-regional-fair (A)	(Vorbereitung)		Vorbereitung			Antrag										
1.1.2 Netzwerk Wald & Holz im Allgäu - Netzwerkmanager (A)	(Vorbereitung)			EG02	beantr.	VZ		Bewilligung		läuft					läuft	läuft
1.1.3 Molkeaufbereitung Sennerei Gunzesried (OA)	(Vorbereitung)	EG01	VZ		läuft			Bewilligung		läuft					läuft	läuft
1.2.1 Qualitätssicherung Touristische Leitprodukte Wandern und Rad (A)	(Vorbereitung)							EG04		zu beantr.			Bewilligung		läuft	läuft
1.2.2 Zertifizierung Radreiseregion (OA und weitere LAGen)	(Vorbereitung)		Vorbereitung			Antrag										
1.3.1 Fachkräftesicherungsstrategie Allgäu (A)	(Vorbereitung)		Antrag			Umsetzung										
1.4.1 Flussraum Iller - Iller erleben in Kempten (OA)	(Vorbereitung)		Antrag			Umsetzung										
1.4.2 Besucherlenkung über den Naturpark Nagelfluhkette hinaus (OA und LAG Westallgäu Bayerischer Bodensee)	(Vorbereitung)		Antrag			Umsetzung										

Startprojekte zu Regionalem Entwicklungsziel 2	I/2015	II/2015	III/2015	IV/2015	2015	I/2016	II/2016	III/2016	IV/2016	2016	I/2017	II/2017	III/2017	IV/2017	2017	2015-2017
2.1.1 Vernetzung von Umweltbildungs-Initiativen (OA)	(Vorbereitung)		Antrag			Umsetzung				Vorber.					Vorber.	Vorber.
2.1.2 Moor-Radrunde (OA)	(Vorbereitung)		Vorbereitung			Antrag										
2.3.1 Earthship Allgäu - alternatives Ressourcenschonendes Gebäude (OA)	(Vorbereitung)		Vorbereitung			Antrag										

Startprojekte zu Regionalem Entwicklungsziel 3	I/2015	II/2015	III/2015	IV/2015	2015	I/2016	II/2016	III/2016	IV/2016	2016	I/2017	II/2017	III/2017	IV/2017	2017	2015-2017
3.1.1 Mehrgenerationendorf mit Inklusion (OA)	(Vorbereitung)		Vorbereitung			Antrag										
3.1.2 Jugendkulturwerkstatt in Durach (OA)	(Vorbereitung)	EG01		VZ	läuft					läuft		Bewilligung			läuft	läuft
3.1.3 Regionalinstitut BauKulturLandschaft - Aufbau einer regionalen Beratungsstelle Baukultur (A)	(Vorbereitung)		Antrag			Umsetzung										
3.2.1 Eine-Welt Oberallgäu - Begegnung kulturübergreifend (OA)	(Vorbereitung)		Antrag			Umsetzung										
3.3.1 Römerstraße - "Brot und Spiele" im Archäologischen Park Cambodunum in Kempten (OA)	(Vorbereitung)				Vorber.					Vorber.		EG05		Bewilligung	läuft	läuft
3.3.2 Zukunftskonzept Allgäuer Bergbauernmuseum (OA)	(Vorbereitung)		Vorbereitung			Antrag										
3.3.3 Glasmacherregion Adelegg (OA und LAG Württembergisches Allgäu)	(Vorbereitung)		Antrag			Umsetzung										
3.3.4 Europäische Jakobus-Pilgerwege (OA und weitere LAGen)	(Vorbereitung)		Antrag			Umsetzung										

Startprojekte zu Regionalem Entwicklungsziel 4	I/2015	II/2015	III/2015	IV/2015	2015	I/2016	II/2016	III/2016	IV/2016	2016	I/2017	II/2017	III/2017	IV/2017	2017	2015-2017
4.1.1 LAG-Management (OA - LAG)	(Vorbereitung)	VZ			läuft					läuft	Bewilligung				läuft	läuft
4.3.1 Unterstützung Bürgerengagement mit Schwerpunkten in Ehrenamt und für Jugendliche (OA - LAG)	(Vorbereitung)				Vorber.		EG03		VZ	läuft		1. Runde			läuft	läuft

LAG Regionalentwicklung Oberallgäu - Aktionsplan 2015-22; Stand 01.02.2023

Teil 1: Aktivitäten der LAG allgemein

x = Aktivitäten (ggf.: Anzahl, Ist/Soll); E = Ende der Aktivität, Ergebnis liegt vor

Allgemeine Aktivitäten der LAG und Monitoring/Evaluierung	I/2018	II/2018	III/2018	IV/2018	2018	I/2019	II/2019	III/2019	IV/2019	2019	2015-2019
Mitgliederversammlung (inkl. Monitoring)	--/1	1/--	--	--	1/1	1/1	--	--	--	1/1	5/5
Sitzung Entscheidungsgremium (inkl. Beirat)	--/1	1/1	--	1/1	2/3	--/1	1/1	--/--	--/1	1/3	9/14
Umzug Geschäftsstelle	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.
Erfassen Daten für Monitoring und Evaluierung	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x
Jahresbericht Vorjahr	--/x	x/--	--	--	x/x	x/x	--	--	--	x/x	x/x
Bericht Umsetzungsstand LES (Monitoring)	--/x	x/--	--	--	x/x	x/x	--	--	--	x/x	x/x

Beiträge zu Entwicklungsziel Nr. 4 (ohne Startprojekte)	I/2018	II/2018	III/2018	IV/2018	2018	I/2019	II/2019	III/2019	IV/2019	2019	2015-2019
HZ 4.1 Geschäftsführung der Lokalen Aktionsgruppe	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x
HZ 4.1 Erarbeiten internes Qualitätsmanagement-System	x/--				E					x/E	x/E
HZ 4.1 Erarbeiten Konzept für Nachbetreuung von Projekten					E					x/E	x/E
HZ 4.2 Mitwirkung Durchführung Ideenwettbewerb	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.
HZ 4.2 Aufbau Datenbank für Projektideen-Management	x/--				E					x/E	x/E
HZ 4.2 Durchführung von Erstberatungen	8/7	2/8	6/7	3/8	19/30	7/7	9/8	7/7	3/8	26/30	103/143
HZ 4.2 (ab 2017): Durchführung von Projektberatungen (Soll: 352h/Q)	178:45	124:55	127:30	131:10	62:20/140	?	?	?	?	?	?
HZ 4.2 Angebot regelmäßiger Sprechstunden	2/3	0/3	0/3	0/3	2/12	6/3	5/3	7/3	3/3	21/12	54/69
HZ 4.3 Erarbeiten Konzept zur Beteiligung von Jugendlichen					E					x/E	x/E
HZ 4.3 Erarbeiten Kommunikationskonzept erweitert	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.
HZ 4.3 (ab 2017): Fortschreibung Kommunikationskonzept erweitert	--/--	x	--	--	x	--/x	--	--	--	--/x	--/x
HZ 4.4 Teilnahme Treffen Netzwerk Regionalentwicklung Allgäu	1/1	1/1	1/1	2/1	5/4	--/1	1/1	1/1	1/1	3/4	24/19
HZ 4.4 Erarbeiten Kooperationskonzept	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.
HZ 4.4 Beteiligung Treffen Netzwerk überregional (DVS, Bayern)	1/1	0	0/1	0	1/2	1/1	1/0	1/1	2/0	5/2	13/9

Öffentlichkeitsarbeit	I/2018	II/2018	III/2018	IV/2018	2018	I/2019	II/2019	III/2019	IV/2019	2019	2015-2019
Informationsmaterial und Ausstellung "LES"	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.
Pressemitteilungen	1/3	6/3	8/3	4/3	19/12	3/3	7/3	6/3	0/3	16/12	74/57
Newsletter "Rundbrief"	0/1	1	1/1	1	1/4	--/1	2/1	1/1	1/1	3/4	19/19
Flyer	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.
Broschüre bisherige Projekte	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.
Internet: Anpassung Struktur	--/--	x	--	--	E	--/--	--/x	--/--	x/--	x/E	x/E
Ausgewählte Messen (z.B. Allgäuer Festwoche)	--/--	--/--	x/x	--/--	x/x	--	--	1/x	--	1/x	x/x
Umsetzung Kommunikationskonzept erweitert	--/x	x	x	x	E	x	x	x	x	E	E

LAG Regionalentwicklung Oberallgäu - Aktionsplan 2015-19; Stand 20.12.2019

Teil 2: Aktivitäten betreffend die drei Arten der Zielerreichung

x = Aktivitäten (ggf.: Anzahl, Ist/Soll); E = Ende der Aktivität, Ergebnis liegt vor

Zielerreichung durch Projekte	I/2018	II/2018	III/2018	IV/2018	2018	I/2019	II/2019	III/2019	IV/2019	2019	2015-2019
Projekte im Entscheidungsgremium (Startprojekte und weitere Projekte)	0/3	4/3	--/--	2/3	6/9	--/3	10/3	2/--	1/3	13/9	40/52
Beantragte Projekte (Startprojekte und weitere Projekte)	1/3	1/3	--/--	2/3	4/9	--/3	1/3	2/--	5/3	8/9	27/52
davon: beantragte Kooperationsprojekte	1/1	0/1	--/--	1/0	2	--/1	--/1	--/--	--/0	--/2	7/16
davon: unter Federführung der LAG OA	1/1	0/0	--/--	1/0	2/1	--/1	--/0	--/--	--/0	--/1	3/5

Zielerreichung durch "Animation"	I/2018	II/2018	III/2018	IV/2018	2018	I/2019	II/2019	III/2019	IV/2019	2019	2015-2019
Moderation Projektgruppentreffen	1/2	2	2	2	8	--/2	--/2	--/2	--/2	--/8	4/36
Seminare, Vorträge, Exkursion	0/2	1/2	1/2	0/2	2/8	--/2	3/2	3/2	--/2	6/8	20/35
Mitarbeit in Gremien von Partnern	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x
Umsetzung Konzept zur Einbindung Jugendlicher					x					x/x	x/x

Zielerreichung durch Projektauswahlkriterien	I/2018	II/2018	III/2018	IV/2018	2018	I/2019	II/2019	III/2019	IV/2019	2019	2015-2019
Anwendung der Projektauswahlkriterien	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x
Infoblatt für Projektträger	erl-	erl-	erl-	erl-	erl-	erl-	erl-	erl-	erl-	erl-	erl.

LAG Regionalentwicklung Oberallgäu - Aktionsplan 2015-19
Teil 3: Aktivitäten betreffend die Startprojekte
Stand 20.12.2019, s. Anmerkung vom Mai 2018!

(noch) nicht umgesetzt
 wird betreut
 läuft über LEADER
 läuft (ohne LEADER)
Gesamtauswertung, d.h. nur 1 Farbe pro Zeile!
 grau = urspr. Planung
 Eintragen: "EGxx", ("VZ" = Zust. zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn), "Bevolligung", "Schluss-VN"

Startprojekte zu Regionalem Entwicklungsziel 1	I/2018	II/2018	III/2018	IV/2018	2018	I/2019	II/2019	III/2019	IV/2019	2019	2015-2019
1.1.1 Mehr bio-regional-fair (A)											
1.1.2 Netzwerk Wald & Holz im Allgäu - Netzwerkmanager (A)											läuft
1.1.3 Molkeaufbereitung Sennerei Gunzesried (OA)											läuft
1.2.1 Qualitätssicherung Touristische Leitprodukte Wandern und Rad (A)											läuft
1.2.2 Zertifizierung Radreiseregion (OA und weitere LAGen)											
1.3.1 Fachkräftesicherungsstrategie Allgäu (A)											
1.4.1 Flussraum Iller - Iller erleben in Kempten (OA)											
1.4.2 Besucherlenkung über den Naturpark Nagelfluhkette hinaus (OA und LAG Westallgäu Bayerischer Bodensee)											

Startprojekte zu Regionalem Entwicklungsziel 2	I/2018	II/2018	III/2018	IV/2018	2018	I/2019	II/2019	III/2019	IV/2019	2019	2015-2019
2.1.1 Vernetzung von Umweltbildungs-Initiativen (OA)		EG07									läuft
2.1.2 Moor-Radrunde (OA)											
2.3.1 Earthship Allgäu - alternatives Ressourcenschonendes Gebäude (OA)											

Startprojekte zu Regionalem Entwicklungsziel 3	I/2018	II/2018	III/2018	IV/2018	2018	I/2019	II/2019	III/2019	IV/2019	2019	2015-2019
3.1.1 Mehrgenerationendorf mit Inklusion (OA)											
3.1.2 Jugendkulturwerkstatt in Durach (OA)											läuft
3.1.3 Regionalinstitut BauKulturLandschaft - Aufbau einer regionalen Beratungsstelle Baukultur (A)											
3.2.1 Eine-Welt Oberallgäu - Begegnung kulturübergreifend (OA)											
3.3.1 Römerstraße - "Brot und Spiele" im Archäologischen Park Cambodunum in Kempten (OA)											läuft
3.3.2 Zukunftskonzept Allgäuer Bergbauermuseum (OA)											
3.3.3 Glasmacherregion Adelegg (OA und LAG Württembergisches Allgäu)											
3.3.4 Europäische Jakobus-Pilgerwege (OA und weitere LAGen)											

Startprojekte zu Regionalem Entwicklungsziel 4	I/2018	II/2018	III/2018	IV/2018	2018	I/2019	II/2019	III/2019	IV/2019	2019	2015-2019
4.1.1 LAG-Management (OA - LAG)											läuft
4.3.1 Unterstützung Bürgerengagement mit Schwerpunkten in Ehrenamt und für Jugendliche (OA - LAG)	2. Runde					3. Runde					läuft

LAG Regionalentwicklung Oberallgäu - Aktionsplan 2015-22; Stand 01.02.2023

Teil 1: Aktivitäten der LAG allgemein

x = Aktivitäten (ggf.: Anzahl, Ist/Soll); E = Ende der Aktivität, Ergebnis liegt vor

Allgemeine Aktivitäten der LAG und Monitoring/Evaluierung	I/2020	II/2020	III/2020	IV/2020	2020	I/2021	II/2021	III/2021	IV/2021	2021	2015-2021
Mitgliederversammlung (inkl. Monitoring)	-/1	1/--	--/--	1/--	2/1	--/1	--/--	--/--	1/--	1/1	
Sitzung Entscheidungsgremium (inkl. Beirat)	1/1	1/1	1/--	1/1	4/3	1/1	--/1	1/--	--/1	2/3	
Umzug Geschäftsstelle	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	
Erfassen Daten für Monitoring und Evaluierung	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	
Jahresbericht Vorjahr	x/x	--	--	--	x/x	x/x	--/--	--/--	--/--	x/x	
Bericht Umsetzungsstand LES (Monitoring)	--/x	--/--	--/--	x/--	x/x	--/x	--/--	--/--	--/x	x/x	

Beiträge zu Entwicklungsziel Nr. 4 (ohne Startprojekte)	I/2020	II/2020	III/2020	IV/2020	2020	I/2021	II/2021	III/2021	IV/2021	2021	2015-2021
HZ 4.1 Geschäftsführung der Lokalen Aktionsgruppe	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	
HZ 4.1 Erarbeiten internes Qualitätsmanagement-System					E					E	
HZ 4.1 Erarbeiten Konzept für Nachbetreuung von Projekten					E					E	
HZ 4.2 Mitwirkung Durchführung Ideenwettbewerb	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	
HZ 4.2 Aufbau Datenbank für Projektideen-Management					E					E/E	
HZ 4.2 Durchführung von Erstberatungen	23/7	11/8	8/7	24/8	50/30	18/7	26/8	20/7	14/8	78/30	
HZ 4.2 (ab 2017): Durchführung von Projektberatungen (Soll:	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	
HZ 4.2 Angebot regelmäßiger Sprechstunden	5/3	0/3	0/3	0/3	5/12	0/3	0/3	0/3	0/3	0/12	
HZ 4.3 Erarbeiten Konzept zur Beteiligung von Jugendlichen					E					E	
HZ 4.3 Erarbeiten Kommunikationskonzept erweitert	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	
HZ 4.3 (ab 2017): Fortschreibung Kommunikationskonzept er	--/x	--/--	--/--	--/--	--/x	--/x	--/--	--/--	--/--	--/x	
HZ 4.4 Teilnahme Treffen Netzwerk Regionalentwicklung Allg	--/1	1/1	0/1	1/1	2/4	0/1	1/1	1/1	2/1	4/4	
HZ 4.4 Erarbeiten Kooperationskonzept	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	
HZ 4.4 Beteiligung Treffen Netzwerk überregional (DVS, Baye	-/1	1/0	0/1	0/0	1/2	0/1	2/0	1/1	1/0	4/2	

Öffentlichkeitsarbeit	I/2020	II/2020	III/2020	IV/2020	2020	I/2021	II/2021	III/2021	IV/2021	2021	2015-2021
Informationsmaterial und Ausstellung "LES"	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	
Pressemitteilungen	3/3	1/3	7/3	5/3	15/12	1/3	6/3	8/3	9/3	24/12	
Newsletter "Rundbrief"	1/1	1/1	1/1	1/1	4/4	1/1	1/1	1/1	2/1	5/4	
Flyer	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	
Broschüre bisherige Projekte	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	
Internet: Anpassung Struktur	--/--	--/x	--/--	--/--	x/E	--/--	--/x	--/--	--/--	--/E	
Ausgewählte Messen (z.B. Allgäuer Festwoche)	--/--	--/--	--/x	--/--	--/x	--/--	--/--	--/x	--/--	--/x	
Umsetzung Kommunikationskonzept erweitert	--/x	--/x	--/x	--/x	x/E	--/x	--/x	--/x	--/x	x/E	

LAG Regionalentwicklung Oberallgäu - Aktionsplan 2015-21

Teil 3: Aktivitäten betreffend die Startprojekte

Stand 20.12.2019, s. Anmerkung vom Mai 2018!

Startprojekte zu Regionalem Entwicklungsziel 1	I/2020	II/2020	III/2020	IV/2020	2020	I/2021	II/2021	III/2021	IV/2021	2021	2015-2021
1.1.1 Mehr bio-regional-fair (A)											
1.1.2 Netzwerk Wald & Holz im Allgäu - Netzwerkmanager (A)											
1.1.3 Molkeaufbereitung Sennerei Gunzesried (OA)											
1.2.1 Qualitätssicherung Touristische Leitprodukte Wandern und Rad (A)											
1.2.2 Zertifizierung Radreiseregion (OA und weitere LAGen)											
1.3.1 Fachkräftesicherungsstrategie Allgäu (A)											
1.4.1 Flussraum Iller - Iller erleben in Kempten (OA)											
1.4.2 Besucherlenkung über den Naturpark Nagelfluhkette hinaus (OA und LAG Westallgäu Bayerischer Bodensee)											

Startprojekte zu Regionalem Entwicklungsziel 2	I/2020	II/2020	III/2020	IV/2020	2020	I/2021	II/2021	III/2021	IV/2021	2021	2015-2021
2.1.1 Vernetzung von Umweltbildungs-Initiativen (OA)											
2.1.2 Moor-Radrunde (OA)											
2.3.1 Earthship Allgäu - alternatives Ressourcenschonendes Gebäude (OA)											

Startprojekte zu Regionalem Entwicklungsziel 3	I/2020	II/2020	III/2020	IV/2020	2020	I/2021	II/2021	III/2021	IV/2021	2021	2015-2021
3.1.1 Mehrgenerationendorf mit Inklusion (OA)											
3.1.2 Jugendkulturwerkstatt in Durach (OA)											
3.1.3 Regionalinstitut BauKulturLandschaft - Aufbau einer regionalen Beratungsstelle Baukultur (A)											
3.2.1 Eine-Welt Oberallgäu - Begegnung kulturübergreifend (OA)											
3.3.1 Römerstraße - "Brot und Spiele" im Archäologischen Park Cambodunum in Kempten (OA)											
3.3.2 Zukunftskonzept Allgäuer Bergbauermuseum (OA)											
3.3.3 Glasmacherregion Adelegg (OA und LAG Württembergisches Allgäu)											
3.3.4 Europäische Jakobus-Pilgerwege (OA und weitere LAGen)											

Startprojekte zu Regionalem Entwicklungsziel 4	I/2020	II/2020	III/2020	IV/2020	2020	I/2021	II/2021	III/2021	IV/2021	2021	2015-2021
4.1.1 LAG-Management (OA - LAG)											
4.3.1 Unterstützung Bürgerengagement mit Schwerpunkten in Ehrenamt und für Jugendliche (OA - LAG)											

4. Runde

LAG Regionalentwicklung Oberallgäu - Aktionsplan 2015-22; Stand 01.02.2023

Teil 1: Aktivitäten der LAG allgemein

x = Aktivitäten (ggf.: Anzahl, Ist/Soll); E = Ende der Aktivität, Ergebnis liegt vor

Allgemeine Aktivitäten der LAG und Monitoring/Evaluierung	I/2022	II/2022	III/2022	IV/2022	2022
Mitgliederversammlung (inkl. Monitoring)	0/1	1/--	--/--	--/--	1/1
Sitzung Entscheidungsgremium (inkl. Beirat)	2/1	2/1	--/--	0/1	4/3
Umzug Geschäftsstelle	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.
Erfassen Daten für Monitoring und Evaluierung	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x
Jahresbericht Vorjahr	x/x	--/--	--/--	--/--	x/x
Bericht Umsetzungsstand LES (Monitoring)	x/x	--/--	--/--	--/--	x/x

Beiträge zu Entwicklungsziel Nr. 4 (ohne Startprojekte)	I/2022	II/2022	III/2022	IV/2022	2022
HZ 4.1 Geschäftsführung der Lokalen Aktionsgruppe	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x
HZ 4.1 Erarbeiten internes Qualitätsmanagement-System					E
HZ 4.1 Erarbeiten Konzept für Nachbetreuung von Projekten					E
HZ 4.2 Mitwirkung Durchführung Ideenwettbewerb	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.
HZ 4.2 Aufbau Datenbank für Projektideen-Management					E
HZ 4.2 Durchführung von Erstberatungen	57/7	160/8	6/7	9/8	232/30
HZ 4.2 (ab 2017): Durchführung von Projektberatungen (Soll: 352h/Q)	?	?	?	?	?
HZ 4.2 Angebot regelmäßiger Sprechstunden	0/3	0/3	0/3	0/3	0/12
HZ 4.3 Erarbeiten Konzept zur Beteiligung von Jugendlichen					E
HZ 4.3 Erarbeiten Kommunikationskonzept erweitert	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.
HZ 4.3 (ab 2017): Fortschreibung Kommunikationskonzept erweitert	--/x	--/--	--/--	--/--	--/x
HZ 4.4 Teilnahme Treffen Netzwerk Regionalentwicklung Allgäu	1/1	1/1	1/1	1/1	4/4
HZ 4.4 Erarbeiten Kooperationskonzept	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.
HZ 4.4 Beteiligung Treffen Netzwerk überregional (DVS, Bayern)	0/1	1/0	0/1	0/0	1/2

Öffentlichkeitsarbeit	I/2022	II/2022	III/2022	IV/2022	2022
Informationsmaterial und Ausstellung "LES"	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.
Pressemitteilungen	9/3	6/3	10/3	12/3	37/12
Newsletter "Rundbrief"	1/1	1/1	1/1	1/1	4/4
Flyer	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.
Broschüre bisherige Projekte	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.
Internet: Anpassung Struktur	--/--	--/x	--/--	--/--	--/E
Ausgewählte Messen (z.B. Allgäuer Festwoche)	--/--	--/--	--/x	--/--	--/x
Umsetzung Kommunikationskonzept erweitert	--/x	--/x	--/x	--/x	--/E

LAG Regionalentwicklung Oberallgäu - Aktionsplan 2015-22;

Teil 2: Aktivitäten betreffend die drei Arten der Zielerreichung

x = Aktivitäten (ggf.: Anzahl, Ist/Soll); E = Ende der Aktivität, Ergebnis liegt vor

Zielerreichung durch Projekte	I/2022	II/2022	III/2022	IV/2022	2022
Projekte im Entscheidungsgremium (Startprojekte und weitere Projekte)	6/3	1/3	4/--	0/3	11/9
Beantragte Projekte (Startprojekte und weitere Projekte)	4/3	2/3	2/--	0/3	8/9
davon: beantragte Kooperationsprojekte	1/1	0/1	1/--	--/--	2/2
davon: unter Federführung der LAG OA	1/1	--/--	1/--	--/--	2/1

Zielerreichung durch "Animation"	I/2022	II/2022	III/2022	IV/2022	2022
Moderation Projektgruppentreffen	0/2	0/2	0/2	0/2	0/8
Seminare, Vorträge, Exkursion	1/2	1/2	0/2	1/2	3/8
Mitarbeit in Gremien von Partnern	--/x	x/x	x/x	x/x	x/x
Umsetzung Konzept zur Einbindung Jugendlicher					x/x

Zielerreichung durch Projektauswahlkriterien	I/2022	II/2022	III/2022	IV/2022	2022
Anwendung der Projektauswahlkriterien	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x
Infoblatt für Projektträger	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.

LAG Regionalentwicklung Oberallgäu - Aktionsplan 2015-22;
Teil 3: Aktivitäten betreffend die Startprojekte
Stand 07.10.2021, s. Anmerkung vom Mai 2018!

Startprojekte zu Regionalem Entwicklungsziel 1	I/2022	II/2022	III/2022	IV/2022	2022
1.1.1 Mehr bio-regional-fair (A)					
1.1.2 Netzwerk Wald & Holz im Allgäu - Netzwerkmanager (A)					
1.1.3 Molkeaufbereitung Sennerei Gunzesried (OA)					
1.2.1 Qualitätssicherung Touristische Leitprodukte Wandern und Rad (A)					
1.2.2 Zertifizierung Radreiseregion (OA und weitere LAGen)					
1.3.1 Fachkräftesicherungsstrategie Allgäu (A)					
1.4.1 Flussraum Iller - Iller erleben in Kempten (OA)					
1.4.2 Besucherlenkung über den Naturpark Nagelfluhkette hinaus (OA und LAG Westallgäu Bayerischer Bodensee)					

Startprojekte zu Regionalem Entwicklungsziel 2	I/2022	II/2022	III/2022	IV/2022	2022
2.1.1 Vernetzung von Umweltbildungs-Initiativen (OA)					
2.1.2 Moor-Radrunde (OA)					
2.3.1 Earthship Allgäu - alternatives Ressourcenschonendes Gebäude (OA)					

Startprojekte zu Regionalem Entwicklungsziel 3	I/2022	II/2022	III/2022	IV/2022	2022
3.1.1 Mehrgenerationendorf mit Inklusion (OA)					
3.1.2 Jugendkulturwerkstatt in Durach (OA)					
3.1.3 Regionalinstitut BauKulturLandschaft - Aufbau einer regionalen Beratungsstelle Baukultur (A)					
3.2.1 Eine-Welt Oberallgäu - Begegnung kulturübergreifend (OA)					
3.3.1 Römerstraße - "Brot und Spiele" im Archäologischen Park Cambodunum in Kempten (OA)					
3.3.2 Zukunftskonzept Allgäuer Bergbauermuseum (OA)					
3.3.3 Glasmacherregion Adelegg (OA und LAG Württembergisches Allgäu)					
3.3.4 Europäische Jakobus-Pilgerwege (OA und weitere LAGen)					

Startprojekte zu Regionalem Entwicklungsziel 4	I/2022	II/2022	III/2022	IV/2022	2022
4.1.1 LAG-Management (OA - LAG)					
4.3.1 Unterstützung Bürgerengagement mit Schwerpunkten in Ehrenamt und für Jugendliche (OA - LAG)	4. Runde				