

LAG Regionalentwicklung Oberallgäu - Aktionsplan 2015-22;

Teil 1: Aktivitäten der LAG allgemein

x = Aktivitäten (ggf.: Anzahl, Ist/Soll); E = Ende der Aktivität, Ergebnis liegt vor

Allgemeine Aktivitäten der LAG und Monitoring/Evaluierung	I/2022	II/2022	III/2022	IV/2022	2022
Mitgliederversammlung (inkl. Monitoring)	1	--	--	--	1
Sitzung Entscheidungsgremium (inkl. Beirat)	1	1	--	1	3
Umzug Geschäftsstelle	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.
Erfassen Daten für Monitoring und Evaluierung	x	x	x	x	x
Jahresbericht Vorjahr	x	--	--	--	x
Bericht Umsetzungsstand LES (Monitoring)	x	--	--	--	x

Beiträge zu Entwicklungsziel Nr. 4 (ohne Startprojekte)	I/2022	II/2022	III/2022	IV/2022	2022
HZ 4.1 Geschäftsführung der Lokalen Aktionsgruppe	x	x	x	x	x
HZ 4.1 Erarbeiten internes Qualitätsmanagement-System					E
HZ 4.1 Erarbeiten Konzept für Nachbetreuung von Projekten					E
HZ 4.2 Mitwirkung Durchführung Ideenwettbewerb	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.
HZ 4.2 Aufbau Datenbank für Projektideen-Management					E
HZ 4.2 Durchführung von Erstberatungen	7	8	7	8	30
HZ 4.2 (ab 2017): Durchführung von Projektberatungen (Soll: 352h/Q)	?	?	?	?	?
HZ 4.2 Angebot regelmäßiger Sprechstunden	3	3	3	3	12
HZ 4.3 Erarbeiten Konzept zur Beteiligung von Jugendlichen					E
HZ 4.3 Erarbeiten Kommunikationskonzept erweitert	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.
HZ 4.3 (ab 2017): Fortschreibung Kommunikationskonzept erweitert	x	--	--	--	x
HZ 4.4 Teilnahme Treffen Netzwerk Regionalentwicklung Allgäu	1	1	1	1	4
HZ 4.4 Erarbeiten Kooperationskonzept	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.
HZ 4.4 Beteiligung Treffen Netzwerk überregional (DVS, Bayern)	1	0	1	0	2

Öffentlichkeitsarbeit	I/2022	II/2022	III/2022	IV/2022	2022
Informationsmaterial und Ausstellung "LES"	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.
Pressemitteilungen	3	3	3	3	12
Newsletter "Rundbrief"	1	1	1	1	4
Flyer	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.
Broschüre bisherige Projekte	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.
Internet: Anpassung Struktur	--	x	--	--	E
Ausgewählte Messen (z.B. Allgäuer Festwoche)	--	--	x	--	x
Umsetzung Kommunikationskonzept erweitert	x	x	x	x	E

LAG Regionalentwicklung Oberallgäu - Aktionsplan 2015-22;**Teil 2: Aktivitäten betreffend die drei Arten der Zielerreichung**

x = Aktivitäten (ggf.: Anzahl, Ist/Soll); E = Ende der Aktivität, Ergebnis liegt vor

Zielerreichung durch Projekte	I/2022	II/2022	III/2022	IV/2022	2022
Projekte im Entscheidungsgremium (Startprojekte und weitere Projekte)	3	3	--	3	9
Beantragte Projekte (Startprojekte und weitere Projekte)	3	3	--	3	9
davon: beantragte Kooperationsprojekte	1	1	--	--	2
davon: unter Federführung der LAG OA	1	--	--	--	1

Zielerreichung durch "Animation"	I/2022	II/2022	III/2022	IV/2022	2022
Moderation Projektgruppentreffen	2	2	2	2	8
Seminare, Vorträge, Exkursion	2	2	2	2	8
Mitarbeit in Gremien von Partnern	x	x	x	x	x
Umsetzung Konzept zur Einbindung Jugendlicher					x

Zielerreichung durch Projektauswahlkriterien	I/2022	II/2022	III/2022	IV/2022	2022
Anwendung der Projektauswahlkriterien	x	x	x	x	x
Infoblatt für Projektträger	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.

LAG Regionalentwicklung Oberallgäu - Aktionsplan 2015-22;

Teil 3: Aktivitäten betreffend die Startprojekte

Stand 07.10.2021, s. Anmerkung vom Mai 2018!

Startprojekte zu Regionalem Entwicklungsziel 1	I/2022	II/2022	III/2022	IV/2022	2022
1.1.1 Mehr bio-regional-fair (A)					
1.1.2 Netzwerk Wald & Holz im Allgäu - Netzwerkmanager (A)					
1.1.3 Molkeaufbereitung Sennerei Gunzesried (OA)					
1.2.1 Qualitätssicherung Touristische Leitprodukte Wandern und Rad (A)					
1.2.2 Zertifizierung Radreiseregion (OA und weitere LAGen)					
1.3.1 Fachkräftesicherungsstrategie Allgäu (A)					
1.4.1 Flussraum Iller - Iller erleben in Kempten (OA)					
1.4.2 Besucherlenkung über den Naturpark Nagelfluhkette hinaus (OA und LAG Westallgäu Bayerischer Bodensee)					

Startprojekte zu Regionalem Entwicklungsziel 2	I/2022	II/2022	III/2022	IV/2022	2022
2.1.1 Vernetzung von Umweltbildungs-Initiativen (OA)					
2.1.2 Moor-Radrunde (OA)					
2.3.1 Earthship Allgäu - alternatives Ressourcenschonendes Gebäude (OA)					

Startprojekte zu Regionalem Entwicklungsziel 3	I/2022	II/2022	III/2022	IV/2022	2022
3.1.1 Mehrgenerationendorf mit Inklusion (OA)					
3.1.2 Jugendkulturwerkstatt in Durach (OA)					
3.1.3 Regionalinstitut BauKulturLandschaft - Aufbau einer regionalen Beratungsstelle Baukultur (A)					
3.2.1 Eine-Welt Oberallgäu - Begegnung kulturübergreifend (OA)					
3.3.1 Römerstraße - "Brot und Spiele" im Archäologischen Park Cambodunum in Kempten (OA)					
3.3.2 Zukunftskonzept Allgäuer Bergbauernmuseum (OA)					
3.3.3 Glasmacherregion Adelegg (OA und LAG Württembergisches Allgäu)					
3.3.4 Europäische Jakobus-Pilgerwege (OA und weitere LAGen)					

Startprojekte zu Regionalem Entwicklungsziel 4	I/2022	II/2022	III/2022	IV/2022	2022
4.1.1 LAG-Management (OA - LAG)					
4.3.1 Unterstützung Bürgerengagement mit Schwerpunkten in Ehrenamt und für Jugendliche (OA - LAG)	4. Runde				